
工事数量　：　法面工　1,000㎡（3段法面）F300との工程比較
　　　　　　　　　鉄筋挿入工φ65mm　250本
　　　　　　　　　14段逆巻き施工

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

掘削 １次 2次 3次 4次 5次 6次 7次

3段法面（14段逆巻き施工）

ラス張り工

φ2×50mm

削孔、挿入、注入工 注入打設後3日養生 注入打設後3日養生 注入打設後3日養生 注入打設後3日養生 注入打設後3日養生 注入打設後3日養生 注入打設後3日養生

φ65mm

下地工、支圧板据付工

800ﾀｲﾌﾟ

金網型枠設置、ｼﾞｮｲﾝﾄ処理工 3段目法面

つなぎ梁工　200ﾀｲﾌﾟ

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 3段目法面

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

掘削 8次 9次 10次 11次 12次 13次 14次

3段法面（14段逆巻き施工）

ラス張り工

φ2×50mm

削孔、挿入、注入工 注入打設後3日養生 注入打設後3日養生 注入打設後3日養生 注入打設後3日養生 注入打設後3日養生 注入打設後3日養生 注入打設後3日養生

φ65mm

下地工、支圧板据付工

800ﾀｲﾌﾟ

金網型枠設置、ｼﾞｮｲﾝﾄ処理工 2段目法面 1段目法面

つなぎ梁工　200ﾀｲﾌﾟ

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 2段目法面 1段目法面

工　　　種 工法・仕様 数量 単位

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

土工 掘削 1 式 １次 2次 3次 4次 5次 6次 7次

3段法面（14段逆巻き施工）
法面工 ラス張り工 1,000 ㎡

φ2×50mm
鉄筋挿入工 削孔、挿入、注入工 250 本

φ65mm
法面工 法枠組立工 975 ｍ

300ﾀｲﾌﾟ
法面工 吹付法枠工 1,000 ㎡ 吹付後7日養生 吹付後7日養生 吹付後7日養生 吹付後7日養生 吹付後7日養生 吹付後7日養生 吹付後7日養生

ﾓﾙﾀﾙ吹付工
鉄筋挿入工 頭部処理工 250 箇所

工　　　種 工法・仕様 数量 単位

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

土工 掘削 1 式 8次 9次 10次 11次 12次 13次 14次

3段法面（14段逆巻き施工）
法面工 ラス張り工 1,000 ㎡

φ2×50mm
鉄筋挿入工 削孔、挿入、注入工 250 本

φ65mm
法面工 法枠組立工 975 ｍ

300ﾀｲﾌﾟ
法面工 吹付法枠工 1,000 ㎡ 吹付後7日養生 吹付後7日養生 吹付後7日養生 吹付後7日養生 吹付後7日養生 吹付後7日養生 吹付後7日養生

ﾓﾙﾀﾙ吹付工
鉄筋挿入工 頭部処理工 250 箇所

延べ日数２１１日

備　　　　　考

約24％の工程短縮

備　　　　　考

延べ日数160日

ＹＳロックボルト逆巻き施工　工程表

吹付法枠（300ﾀｲﾌﾟ）逆巻き施工　工程表

単位

250 箇所

250 箇所

1 式

1,000

工　　　種 工法・仕様 数量 単位

本250

式土工

法面工 1,000 ㎡

工　　　種 工法・仕様 数量

ＹＳロックボルト工

箇所

ＹＳロックボルト工 250 箇所

ＹＳロックボルト工 250

ＹＳロックボルト工 250 箇所

鉄筋挿入工

1

ＹＳロックボルト工

土工

鉄筋挿入工

ＹＳロックボルト工

法面工 ㎡

本250

250 箇所


